РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ  РАЗМЕЩЕНИИ 

ЗАКАЗОВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
НА АУКЦИОНАХ

Федеральные законы № 53-ФЗ от 20 апреля 2007 г.  и  № 218-ФЗ от 24 июля 2007 г. внесли ряд существенных изменений в Федеральный закон  от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», в том числе касающихся размещения строительных подрядов. С 1 января 2008 г. размещение заказов на выполнение работ по строительству новых объектов, реконструкции и капитальному ремонту действующих объектов капитального строительства, а также временных построек должно осуществляться только путем проведения аукциона. Исключение сделано только для размещения заказов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически сложных объектов (за исключением федеральных автомобильных дорог общего пользования), которые допускается осуществлять путем проведения конкурса или аукциона. (Примечание:  В соответствии с 53-ФЗ данная часть вступает в силу с 1 января 2008 года., но не применяются в соответствии с 218-ФЗ в части размещения заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог общего пользования исключительно путем проведения аукциона до 1 января 2009 года).

Размещение строительных заказов путем проведения аукциона требует от заказчика тщательной разработки документации об аукционе, особенно ее технической части, так как победителем аукциона автоматически становится участник, предложивший наиболее низкую цену контракта.
При подготовке к проведению аукциона на выполнение работ по строительству и реконструкции объектов государственному (муниципальному) заказчику необходимо иметь: 

1. разработанную и утвержденную проектную документацию;

2.  государственную экспертизу проекта;

3. разрешение на строительство; 

4. обоснование начальной (максимальной цены) контракта.

I. Вновь начинаемые объекты капитального строительства.

1. Техническая часть  документации об аукционе при размещении заказа на вновь начинаемые объекты капитального строительства должна включать следующие разделы:

· Пояснительная записка с характеристикой строительной площадки (земельного участка), ее природно-климатических и инженерно-геологических особенностей, характеристикой и технико-экономическими показателями намечаемого объекта строительства, принципиальными конструктивными и технологическими решениями, описанием систем инженерно-технического обеспечения, программы строительства,  мероприятий по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории,  о наличии и сроках действия согласований и др. 

· Ведомости физических объемов строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению.

· Спецификации и технические характеристики оборудования, строительных конструкций, материалов и изделий, мебели, инвентаря.

· Генеральный план, опорные и ситуационные планы, сводный план инженерных сетей.

· Объемно-планировочные и конструктивные решения возводимого объекта, решения по инженерному оборудованию (планы, разрезы, фасады, схемы).

· Основные положения и требования по подготовке строительной площадки и  организации строительства с учетом специфики объекта, в том числе о строительстве временных зданий и сооружений.

· Требования к прокладке инженерных сетей и условия их подключения.

· Требования по обеспечению безопасности (в т.ч. пожаробезопасности) на период строительства объекта капитального строительства.

· Экологические требования по охране окружающей среды.

2. Общая часть аукционной документации должна включать:

· Перечень дополнительных требований к подрядчику, предусмотренных статьей 742 Гражданского кодекса РФ (страхование строительных рисков, при необходимости).

· Срок выполнения работ и гарантийный срок

· Требования к результатам работ, их соответствие техническим регламентам и другим нормативным документам.

· Требования к  объему гарантий качества.

II Реконструкция объектов капитального строительства.

1. Техническая часть  документации об аукционе на реконструкцию действующих объектов капитального строительства аналогична вышесказанному. В том случае, если реконструкция объекта не предусматривает производство работ по усилению фундаментов объекта, производство наружных работ, работ по прокладке наружных инженерных сетей, то описание  строительной площадки, ее природно-климатических и инженерно-геологических особенностей не обязательно.

III Капитальный ремонт объектов капитального строительства.

При подготовке к проведению аукциона на выполнение работ по капитальному ремонту объектов капитального строительства, государственному (муниципальному) заказчику необходимо иметь как минимум: 

1. проектную документацию;

2. разрешение на капитальный ремонт; 

3. дефектные ведомости.

Техническая часть  документации об аукционе на проведение капитального ремонта объекта капитального строительства, должна содержать:

· описание технического состояния объекта; 

· ведомости физических объемов работ;

· технические характеристики оборудования, строительных материалов и изделий,  

· объемно-планировочные и конструктивные решения при капитальном ремонте объекта, решения по инженерному оборудованию,  (поэтажные планы с указанием типов отделки помещений, разрезы, фасады, схемы);

· требования к прокладке инженерных сетей и условия их подключения;

· требования по проведению работ в условиях действующего государственного учреждения (предприятия) и по обеспечению  его пожаробезопасности на период проведения капитального ремонта и последующей эксплуатации;

2. Общая часть аукционной документации должна включать:

· Срок выполнения работ и гарантийный срок

· Требования к результатам работ, их соответствию техническим регламентам и другим нормативным документам.

· Требования к  объему гарантий качества.

IY  Дополнительные требования документации об аукционе.

Общая часть  документации об аукционе, кроме стандартных требований  № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» может включать:

· возможность  заказчика в ходе исполнения контракта на выполнение работ  по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства изменить объем выполняемых работ не более чем на 10 % при изменении потребности в работах; (данная норма действует до 1 января 2009г.)
· размер обеспечения заявки на участие в аукционе, при этом размер обеспечения заявки на участие в аукционе равен ровно 5% от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота);

· размер обеспечения исполнения государственного (муниципального) контракта (если заказчиком устанавливается такое требование), который не может превышать 30% от начальной (максимальной) цены контракта и должен иметь срок действия до даты завершения строительства (реконструкции, капитального ремонта) объекта. При этом следует иметь в виду, что если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота)  превышает 50 млн. рублей, то заказчик, обязан  установить требование  обеспечения  исполнения контракта в размере  от 10 до 30 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса, предусмотренного в проекте контракта.

Y Требования к участникам размещения заказа.
1. Требования к участникам размещения заказа, устанавливаемые в соответствии со статьей 11 Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г., осуществляющим выполнение строительно-монтажных работ:

а)  государственная регистрация, предусмотренная статьей 51 Гражданского кодекса РФ. б) наличие соответствующих лицензий на выполнение работ, являющихся предметом контракта, предусмотренных Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8.08.2001 г. № 128-ФЗ  (с последующими изменениями).

в)  в случае размещения строительного заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства начальная (максимальная) цена которого составляет 50 млн. рублей и более, заказчик вправе установить участникам размещения заказа требование выполнения ими за последние 5 лет аналогичных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту  объектов, относящихся к той же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых размещается заказ.  Стоимость таких ранее выполненных  работ должна быть не менее чем 20% начальной (максимальной) цены  контракта  (цены лота) размещаемого заказа. Указанное требование может быть подтверждено участником размещения заказа соответствующим документом. (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) 

2. Требования к описанию участниками размещения заказа подлежащих выполнению работ. Участник размещения заказа должен представить подробное описание качественных и количественных характеристик выполняемых работ, а также поставляемых материалов и оборудования. Организационно-техническое предложение должно содержать следующие разделы:
· Наименование и описание выполняемых работ с учетом выполнения требований государственных стандартов, санитарных норм и правил, требований заказчика.
· Применяемые технологии и методы производства работ.
· Описание качественных характеристик  основных строительных конструкций, материалов и оборудования, которые предлагает участник размещения заказа.
· Описание системы контроля качества выполняемых работ.
· Описание организации работ, в т.ч. режима работы, строительства временных сооружений, материально-технического обеспечения строительства. 

· Описание мер по обеспечению безопасности выполняемых работ и по охране окружающей среды.

· График выполнения работ.

Графики, схемы и пояснения должны представляться участником размещения заказа  в таком виде, чтобы было вино, что содержание организационно-технического предложения обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии с Техническим заданием  и требованиями  документации об аукционе.
YI Проект государственного (муниципального) контракта.
Проект государственного (муниципального) контракта должен быть составлен так, чтобы при заключении такого контракта достаточно было внести цену контракта, предложенную победителем аукциона. Проект контракта передается  Победителю аукциона в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола аукциона.  При этом  статью «Цена контракта» изложить в следующей редакции: 
- «Цена всех подлежащих выполнению работ (цена контракта)  составляет________________ рублей в соответствии с предложением победителя аукциона–Подрядчика о цене контракта и прилагаемой сметой». Смета должна быть приложена  Подрядчиком к контракту при его заключении. 

- или «Цена всех подлежащих выполнению работ (цена контракта)  составляет _________(________________) рублей, в том числе НДС _____________рублей в соответствии с предложением победителя аукциона–Подрядчика о цене контракта с коэффициентом К=______ к начальной (максимальной) цене контракта)»
Проект государственного (муниципального) контракта на выполнение строительных работ должен содержать следующие обязательные разделы, касающиеся организации и производства строительно-монтажных, ремонтных работ: 

1. Сдача и приемка работ

Приемка результата работ, выполненных по контракту, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и строительными нормами и правилами.

В данном разделе детализируются обязательства сторон по сдаче-приемке выполненных работ. Необходимо указать этапы сдачи-приемки, если они предусмотрены, порядок взаимодействия сторон на каждом этапе: 

уведомления о завершении этапа работ, 

порядок проведения предшествующих приемке испытаний (обследования конструкций, пуско-наладочных работ инженерного и технологического оборудования, экологической экспертизы), 

порядок оформления документов (актов) на сдачу результата работ подрядчиком и приемку его заказчиком, 

порядок приемки.

2. Гарантии качества по сданным работам

В данном разделе необходимо детализировать обязательства по качеству выполненных работ. Устанавливается предоставляемый подрядчиком гарантийный срок по качеству работ, а также порядок фиксации, рассмотрения и урегулирования сторонами претензий заказчика по качеству работ.

Контрактом может быть предусмотрена обязанность подрядчика устранять по требованию заказчика и за его счет те недостатки, за которые подрядчик не несет ответственности, или право подрядчика отказаться от выполнения этой обязанности в случаях, когда устранение недостатков не связано непосредственно с предметом контракта, либо не может быть осуществлено подрядчиком по не зависящим от него причинам.

3. Обеспечение строительства материалами и оборудованием

Данный раздел содержит обязательства сторон по обеспечению строительства материалами и оборудованием. Указанное распределение обязательств действующим Гражданским кодексом РФ однозначно не определено.

Требования к поставляемым материалам и оборудованию должны соответствовать проектной документации, ГОСТ, ТУ, СНиП и др. нормативным документам.

4. Контроль и надзор за выполнением работ

В разделе детализируются обязательства по обеспечению контроля и надзора за выполнением работ. Излагаются рамки и порядок, в которых заказчик по контракту осуществляет  контроль за производством строительных работ, а также о том, какие лица с обеих сторон в этом могут участвовать, и какими правами они могут быть наделены.

В контракте должно быть определено:

• право заказчика осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также правильностью использования подрядчиком материалов, обеспечение которыми возложено на заказчика, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика;

• обязанность заказчика, при обнаружении им в ходе осуществления контроля и надзора за выполнением работ отступлений от условий контракта, которые могут ухудшить качество работ, немедленно заявить об этом подрядчику в виде официального письма за подписью руководителя организации заказчика, или его доверенного лица и сделать соответствующую запись в журнале производства работ. Заказчик, не предпринявший вышеупомянутых действий, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки, за исключением открытых;

• обязанность подрядчика исполнять полученные в ходе строительства указания заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика. Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика, но с обязательным письменным его уведомлением об этом, контракт об оказании заказчику услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией). В этом случае в контракте определяются функции инженера (инженерной организации), связанные с последствиями его действий для подрядчика.

5. Журнал производства работ

В разделе излагается структура и порядок ведения журнала производства работ.

Каждая запись должна визироваться представителями подрядчика и заказчика. В журнале производства работ необходимо отражать весь ход работ и все значимые для отношений сторон события (моменты начала и окончания отдельных видов или комплексов работ, даты поставки материалов и оборудования, данные о проводимых ревизиях, испытаниях, задержках в ходе работ, вызванных различными обстоятельствами и т.п.).

6. Строительная площадка

В данном разделе детализируются обязательства по организации строительной площадки. Целесообразно определить порядок получения и передачи различных разрешительных документов на использование земли, подведение коммуникаций, документов об отводе мест под складирование грунта и мусора, общий порядок ведения работ на стройплощадке, действия при обнаружении препятствий, порядок свертывания стройплощадки и т.п.

В существующей практике организацию, поддержание (освещение, ограждение и др.) и свертывание стройплощадки, а также согласование порядка ведения работ на стройплощадке осуществляет подрядчик. Заказчик (его представитель) создает геодезическую разбивочную основу для строительства и передает соответствующую техническую документацию подрядчику.

Также в данном разделе следует указать порядок взаимодействия сторон в случаях обнаружения различных  естественных или искусственных препятствий, в том числе и порядок несения расходов, связанных с устранением этих препятствий.

7. Скрытые работы

Раздел содержит обязательства и требования по проведению промежуточной приемки отдельных ответственных конструкций и систем. Приводится перечень работ, подлежащих промежуточной приемке, порядок приемки и испытаний конструкций и систем (вентиляции, системы водоснабжения, трубопроводов, электросети и др.).

Рекомендуется записать в контракте заблаговременное уведомление заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, а также действия подрядчика, если заказчик (или его представитель) не явился для приемки. Также следует указать номенклатуру актов, только по всей совокупности которых осуществляется приемка ответственных конструкций и систем (акты освидетельствования, акты испытаний и т.п.).

8. Приложения

Государственный контракт должен иметь приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:

1. Сметная документация (в соответствии с предложением победителя аукциона).

2. График выполнения (производства) работ (в соответствии с предложением победителя аукциона, но не более сроков, указанных заказчиком в документации об аукционе).
3. Ведомость строительных конструкций, материалов и изделий (объем и качество должны соответствовать требованиям заказчика).
4. Ведомость оборудования, мебели и инвентаря (объем и качество должны соответствовать требованиям заказчика).
Содержание указанных приложений должно в полной мере отражать соответствие условий выполнения работ требованиям проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства.

Ниже приводится Письмо Главгосархстройнадзора РФ от 28 апреля 1994г. № 16-14/63 «О правильном толковании терминов "новое строительство", "капитальный ремонт", "реконструкция", "расширение"»

Письмо Главгосархстройнадзора РФ от 28 апреля 1994г. № 16-14/63 

«О правильном толковании терминов "новое строительство", 

"капитальный ремонт", "реконструкция", "расширение"»

В связи с поступающими запросами от территориальных органов Госархстройнадзора России по правильному толкованию терминов "новое строительство", "капитальный ремонт",  реконструкция", "расширение" Главгосархстройнадзор Росси разъясняет.

При использовании данных терминов следует руководствоваться определениями, содержащимися в следующих документах: Инструкция о порядке составления статистической отчетности по капитальному строительству, утвержденная постановлением Госкомстата России от 24.09.93 №185, ВСН 55-87 (р), ВСН 58-88(р), ВСН 42-85 (р), Положение о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, утвержденное постановлением Госстроя СССР от 29.12.73 №279.

В указанных документах под " новым строительством" понимается строительство на новых площадях вновь создаваемых предприятий, зданий, сооружений, а также филиалов и новых производств, которые после ввода в эксплуатацию будут находиться на самостоятельном балансе.

Если строительство предприятия, здания, сооружения намечается осуществлять очередями, то к новому строительству относятся первая и последующие очереди до ввода в действие всех запроектированных мощностей.

К новому строительству относится также строительство на новой площадке предприятия такой же или большей мощности взамен ликвидируемого.

Капитальный ремонт здания – ремонт здания с целью восстановления исправности (работоспособности) его конструкций и систем инженерного оборудования, а также поддержания эксплуатационных показателей.

Капитальный ремонт должен включать устранение неисправностей всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на более долговечные и экономичные, улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При этом могут осуществляться экономически целесообразная модернизация здания или объекта, его перепланировка, не вызывающая изменения основных технико-экономических показателей здания.

Реконструкция здания – комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимость, пропускной способности и т.д.) или его назначения в целях улучшения условий проживания, качества обслуживания, увеличения объема услуг.

При реконструкции зданий помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:

· изменение планировки помещений, возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых обоснований – их частичная разборка;

· повышение уровня инженерного оборудования, включая реконструкцию инженерных сетей (кроме магистральных);

· улучшение архитектурной выразительности зданий.

При реконструкции объектов коммунального и социально-культурного назначения могут предусматриваться расширение существующих и строительство новых зданий и сооружений подсобного и обслуживающего назначения.

К реконструкции действующих предприятий относится переустройство существующих цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, как правило, без расширения имеющихся зданий и сооружений основного назначения, осуществляемое по комплексному проекту на реконструкцию предприятия в целом, в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции в основном без увеличения численности работающих.

К расширению действующих предприятий относится строительство дополнительных производств на действующем предприятии, а также строительство новых и расширение существующих отдельных цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения на территории действующих предприятий или примыкающих к ним площадках в целях создания дополнительных или новых производственных мощностей.

К расширению действующих предприятий относится также строительство филиалов и производств, входящих в их состав, которые после ввода в эксплуатацию не будут находиться на самостоятельном балансе.

В соответствии с действующим Положением органы Госархстройнадзора России осуществляют контроль (соответственно налагают штрафы) за качеством и организационно- правовым порядком строительства новых объектов, расширением и реконструкцией предприятий, зданий и сооружений.

Примечания:

1. ВСН 55-87 (р)  - Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий. Утверждена Приказом от 01.07.87 № 203 Госгражданстроя; 
2.  МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

3. ВСН 58-88(р) - Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства и социально-культурного назначения. Утверждено Приказом от 23.11.88 №312 Госкомархитектуры;

4. ВСН 42-85 (р) – Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых домов. Утверждены Приказом Госгражданстроя.

5. Указанными документами пользоваться в части, не противоречащей действующим нормативным документам.
Предупредительный (текущий) ремонт заключается в систематически и своевременно проводимых работах по предупреждению преждевременного износа конструкций, отделки, инженерного оборудования, а также по устранению мелких повреждений и неисправностей. В состав капитального ремонта включаются также работы, по характеру относящиеся к текущему ремонту, но выполняемые в связи с производством капитального ремонта.

Утвержден

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 27 февраля 2008 г. N 236-р

ПЕРЕЧЕНЬ

ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ), РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКАЗОВ НА ПОСТАВКИ

(ВЫПОЛНЕНИЕ, ОКАЗАНИЕ) КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

	Код по  Общероссийскому классификатору  видов экономической деятельности продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93
	Наименование




	       
	


       0100000       Продукция сельского хозяйства; продукция охотничьего  промысла; услуги в сельском хозяйстве и охоте (кроме  кодов 0121000, 0150000, 0151000)

       0200000       Продукция лесного хозяйства и лесозаготовок.  Услуги для лесоводства и лесозаготовок

       0500000       Продукция рыболовства, рыбопитомников и рыбных ферм;  услуги, связанные с                         рыболовством

       1000000       Уголь каменный и лигнит, торф

       1100000       Нефть сырая и газ природный; услуги по их добыче,  кроме изыскательных работ

       1300000       Руды металлические

       1400000       Камень, глина, песок и прочие виды минерального сырья

       1500000       Пищевые продукты и напитки

       1600000       Табачные изделия и продукты табачной промышленности  прочие

       1700000       Текстильные изделия

       1800000       Одежда, мех и изделия из меха

       1900000       Кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия,   обувь

       2000000       Древесина, изделия из древесины, пробки, соломки и  плетенки, кроме мебели

       2100000       Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них

       2200000       Полиграфическая и печатная продукция (кроме кодов 2221020, 2221637, 2212180 в части бюллетеней для  голосования на выборах и референдумах)

       2310000       Продукция коксовых печей

       2320000       Продукты нефтепереработки, газ нефтепереработки и пиролиза, продукты газоперерабатывающих заводов

       2400000       Продукция органического и неорганического синтеза

       2500000       Резиновые и пластмассовые изделия

        2600000       Неметаллические минеральные продукты прочие (кроме кодов 2616000, 2619620, 2619631,  2619640, 2619650,  2691000 (2691110 - 2691262), 2696230)

       2700000       Продукция металлургической промышленности

       2800000       Продукция металлообработки, кроме машин и оборудования (кроме кодов 2813030, 2899570, 2899580,  2899590, 2899600 (2899601 - 2899604), 2899610,   2899663, 2899689)

       2900000       Машины и оборудование, не включенные в другие   группировки (кроме кодов 2924701 - 2924704, 2927000)

       3000000       Канцелярская, бухгалтерская и электронно-  вычислительная техника

       3100000       Электродвигатели и аппаратура электротехническая, не   включенные в другие     группировки

       3200000       Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и    связи

       3300000       Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и     киноаппаратура, часы (кроме кодов 3311000, 3313050,   3321000, 3322010)

       3400000       Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для  автомобилей, детали и принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование

       3500000       Транспортные средства прочие, кроме автомобилей  (кроме кодов 3511000, 3530000)

       3690000     Готовые изделия, не включенные в другие группировки   (кроме кодов 3691000, 3692000, 3694000, 3695100   (3695101 - 3695144), 3695190, 3695200 (3695201 - 3695205), 3695210, 3695230, 3695240, 3695250,3695260, 3695280, 3695290, 3695310, 3695430, 3696190,  3696460, 3696470, 3696480, 3696490, 3696500 (3696501- 3696504), 3696510, 3696520, 3696530, 3696540, 3696550, 3696560, 3696570, 3696600 (3696601 -3696606), 3696620, 3696630, 3697280, 3697290, 3697300 (3697301 - 3697314), 3697340, 3697470, 3697480,  3697686, 3697687, 3697688, 3698000, 3699210, 3699380, 3699390, 3699400 (3699401 - 3699409), 3699410, 3699450, 3699460, 3699470, 3699480)

       3700000       Отходы и лом в форме, пригодной для использования в   качестве нового сырья

       4100000       Природная вода и лед

     4500000 <*>   Услуги строительные и объекты строительства (кроме  кодов 4510100, 4510110, 4510120, 4529000, 4530800 -   4530811)

       5000000       Услуги по торговле, техническому обслуживанию и    ремонту автомобилей и мотоциклов

       5100000       Услуги оптовой и комиссионной торговли, кроме услуг  по торговле автомобилями и мотоциклами

       5200000       Услуги по розничной торговле

       5500000       Услуги гостиниц и ресторанов (кроме кодов 5520101 -  5520109, 5520302, 5520303,  520304, 5520306, 5520308, 5520309)

       6000000       Услуги сухопутного транспорта (кроме кодов 6010000,    6033000, 6050000)

       6100000       Услуги водного транспорта

       6300000       Услуги транспортные вспомогательные и дополнительные;  услуги в области туризма и экскурсий (кроме кода   6350000)

       6400000       Связь (кроме кодов 6412000, 6420000)

       6500000       Услуги по финансовому посредничеству, кроме   страхования и пенсионного обеспечения

       6700000       Услуги, являющиеся вспомогательными по отношению к   финансовому посредничеству

       7000000       Услуги, связанные с недвижимым имуществом

       7250000       Услуги по техническому обслуживанию и ремонту     оргтехники для офисов, электронных вычислительных   машин и используемого совместно с ними периферийного    оборудования

       7493000       Услуги по уборке зданий

       7495000       Услуги по упаковыванию

       9010000       Услуги по канализации, удалению отходов, санитарной обработке и аналогичные услуги (кроме кода 9010010)

       9300000      Услуги жилищно-коммунального хозяйства    (кроме кодов 9312000, 9313000, 9319210, 9319220,  9319230, 9319240, 9319250, 9319310, 9319401, 9319402,  9319403, 9319404, 9319405, 9319406, 9319420, 9319441,   9319442, 9319450, 9319460, 9319470, 9319480, 9319490,  9319500, 9319510, 9319520, 9319530, 9319540, 9319550,   9319560, 9319570, 9319580, 9319590, 9319600, 9319610, 9319620, 9319630, 9319640, 9319650, 9319660, 9319670,   9319680, 9319690, 9319720, 9319810, 9319840)

       9400000    Услуги, связанные с деятельностью в обрабатывающей промышленности, осуществляемые по частным заказам за   вознаграждение или на договорной основе (кроме кодов  9415000, 9418000, 9422160, 9422180, 9422200,  9422250, 9422321 - 9422328, кода 9460000 в части услуг   по техническому обслуживанию оборудования, не    включенного в настоящий перечень)

---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------

<*> В том числе размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется путем проведения конкурса или аукциона.

Справочно:

4510100, 4510110, 4510120, 4529000, 4530800 -   4530811

4510100      Исследование грунта

4510110       Разведочное бурение

4510120       Архитектурно-планировочные работы на местности

4529000       ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОБОРОНЫ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ФИНАНСОВ И ИНОСТРАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ 

4530800       Монтаж оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности

4530801       Монтаж оборудования стерилизационного и аптечного

4530802       Монтаж оборудования отоларингологического и стоматологического

4530803       Монтаж оборудования физиотерапевтических кабинетов

4530804       Монтаж оборудования рентгеновских кабинетов

4530805       Монтаж оборудования общехирургического, для анестезии, искусственного дыхания и кислородной терапии 

4530806       Монтаж оборудования офтальмологического

4530807       Монтаж оборудования акушерско-гинекологического и урологического

4530808       Монтаж оборудования для диагностических исследований и лабораторного

4530809       Монтаж оборудования больничного, дезинфекционного и дезинсекционного

4530811       Монтаж оборудования предприятий медицинской промышленности

	Cовместное письмо Минэкономразвития России и ФАС России от 27 марта 2008 г. №3663-АП/Д05 "О способах размещения заказов на выполнение работ, относящихся к архитектурно-планировочным работам, разработке проектной документации и технико-экономического обоснования"
Федеральные органы 

исполнительной власти 

и иные главные распорядители 

средств федерального бюджета

(по списку)

Главы субъектов 

Российской Федерации

(по списку)

О способах размещения заказов на выполнение работ, относящихся к архитектурно-планировочным работам, разработке проектной документации и технико-экономического обоснования

В связи с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 27 февраля 2008 г. № 236-р, которым утвержден Перечень товаров (работ, услуг) (далее – перечень), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона, Минэкономразвития России и ФАС России сообщают о способах размещения заказов на выполнение работ, относящихся к архитектурно-планировочным работам, разработке проектной документации и технико-экономического обоснования.
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93 (далее – ОКДП ОК 004-93), 
код 4510120 «Архитектурно-планировочные работы на местности» включен в код 4510000 «Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству». При этом аналогичные работы, указанные в коде 4560220 «Архитектурно-планировочные решения», включены в код 4560000 «Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции». Коды 4510000 «Услуги по подготовке строительного участка, предшествующие строительству» и 4560000 «Проектная документация и технико-экономическое обоснование продукции» включены в код 4500000 «Услуги строительные и объекты строительства». Вместе с тем аналогичные включенным в коды 4560220 и 4560000 виды работ включены в код 7421000 «Консультативные и инженерные услуги в области архитектуры, гражданского и промышленного строительства», к которому, в частности, отнесены проектно-конструкторские работы, составление чертежей, планировка крупных и мелких городов, инженерные услуги в области гражданского и промышленного строительства, в том числе инженерные изыскания для подготовки проектной документации и т. д. (код 7421000 не включен в перечень). 
Учитывая имеющиеся в ОКДП ОК 004-93 разночтения при включении работ, относящихся к архитектурно-планировочным работам, разработке проектной документации, в том числе архитектурно-строительных решений и технико-экономического обоснования к различным кодам ОКДП ОК 004-93, Минэкономразвития России и ФАС России разъясняют, что при применении перечня заказчики вправе осуществлять размещение заказов на выполнение работ, связанных с разработкой проектной документации (в частности, архитектурно-строительное проектирование, архитектурно-планировочные работы и т. д.), а также разработкой технико-экономического обоснования, согласно коду 4560000 ОКДП ОК 004-93 путем проведения конкурса или аукциона. 
Одновременно следует учитывать, что заказчики вправе осуществлять размещение указанных заказов путем проведения запроса котировок или у единственного поставщика (подрядчика) при соблюдении ограничений для использования данных процедур, установленных Федеральным законом 
от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Кроме того, с учетом сноски к коду 4500000 в перечне, размещение заказов на выполнение работ, включенных в код 4500000 «Услуги строительные и объекты строительства» в отношении особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, осуществляется путем проведения конкурса или аукциона.
С учетом статьи 4 Федерального закона от 20 апреля 2007 г. № 53-ФЗ 
«О внесении изменений в федеральный закон «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 218-ФЗ) до 1 января 2009 г. заказы на выполнение работ, включенных в код 4500000 «Услуги строительные и объекты строительства», в отношении федеральных автомобильных дорог общего пользования могут размещаться также путем проведения конкурса или аукциона.
Просим довести данное разъяснение до сведения всех подведомственных государственных и муниципальных заказчиков. 
Статс-секретарь – заместитель 
Министра экономического развития 
и торговли Российской Федерации
А. В. Попова
Руководитель Федеральной антимонопольной службы
И. Ю. Артемьев


Проект по лоту№____

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № _______
г. Улан-Удэ 







«___» __________200__ г.

Министерство (Агентство, учреждение и т.д.), ОРГН ……………………..., именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ……………………….. , действующего на основании _________________, от имени Республики Бурятия в целях обеспечения государственных нужд, с одной стороны, и _____________________ именуемое в дальнейшем Подрядчик, ОГРН ,……………………. , в лице _______________________________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, соответствии с протоколом заседания аукционной комиссии  открытого аукциона по определению подрядчика / исполнителя в целях ……………………….. от «____» ________ 200__г., заключили настоящий государственный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется  выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат следующей работы: (далее – «работы») по адресу: ____________________________

1.2. Работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего Контракта, выполняются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение№2), утвержденной и согласованной сторонами сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение №1).

1.3. В своей работе Подрядчик руководствуется требованиями нормативно-правовых актов в об​ласти строительства, утвержденной проектно-сметной документацией и иными исходными данными, определяю​щими объем и содержание работ, а также условиями настоящего Контракта, определяющими цену работ и сроки их выполнения.
1.4. Подрядчик осуществляет работы по настоящему Контракту на основании лицензии «__________________________»  Регистрационный номер ____________________ от «__» _________20__г.

2. Стоимость (цена) работ

2.1.Цена всех подлежащих выполнению работ (цена контракта)  составляет _________(________________) рублей, в том числе НДС _____________рублей в соответствии с предложением победителя аукциона–Подрядчика о цене контракта и прилагаемой сметой, которая должна быть приложена  Подрядчиком к контракту при его заключении (или …… в соответствии с предложением победителя аукциона–Подрядчика о цене контракта с коэффициентом К=______ к начальной (максимальной) цене контракта).
2.2. Стоимость (цена) работ является окончательной и изменению не подлежит на весь период действия Контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом и действующим законодательством. 

2.3. Источник финансирования заказа – ____________________________________ бюджет.

2.4.* Заказчик по согласованию с подрядчиком вправе при исполнении настоящего Контракта изменить объем всех предусмотренным настоящим Контрактом работ не более чем на 10 (десять) процентов такого объема в случае:

- выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных настоящим Контрактом, но связанным с работами, предусмотренными настоящим Контрактом;

2.5.* При внесении соответствующих изменений в Контракт, связанных с сокращением потребности выполнения работ по предмету Контракта, Заказчик обязан изменить цену контракта соответствующим образом.
* касается работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства
3. Условия платежа
3.1. Оплата производится Заказчиком путем безналичного расчета по указанным Подрядчиком реквизитам на условиях предоплаты, но не более __________ % от суммы контракта, в течение 10 дней после его подписания. Оставшиеся платежи по данному контракту производятся поэтапно по мере выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании актов выполненных работ, подписанного Заказчиком и Подрядчиком, после выделения денежных средств (лимитов) Заказчику.

3.2  Основанием для оплаты  выполненных Подрядчи​ком работ являются справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и прила​гаемая к ней расшифровка по видам работ (форма № 2), счет и счет-фактура.
 3.3. При невыполнении по вине подрядчика объемов работ, предусмотренных графиком их производства, сумма предъявленного промежуточного платежа за фактически выполненные работы уменьшается на стоимость недовыполненных работ или платежи приостанавлива​ются до устранения допущенного отставания. 

Окончательный расчет производится в месячный срок после принятия объекта в экс​плуатацию в целом.

3.4. Заказчик в течение 10 дней со дня получения вышеуказанных документов прове​ряет достоверность сведений о выполненных работах, отраженных в документах, подписы​вает их и передает   1 экземпляр формы № КС-3 и 1 экземпляр формы № КС-2  Подрядчику.
В случае выявления Заказчиком несоответствия сведений об объемах, содержании и стои​мости работ, отраженных в документах, фактически выполненным работам и их стоимости, определенной в соответствии с настоящим контрактом,  Заказчик, немедленно, при обнаруже​нии этого несоответствия, уведомляет об этом Подрядчика и не подписывает документы до внесения Подрядчиком в них соответствующих изменений.
3.5.  Работы, выполненные Подрядчиком с отклонениями от проектно-сметной докумен​тации, технической документации, строительных норм и правил, а также условий настоя​щего Контракта, не подлежат оплате Заказчиком до устранения отклонений.
4. Срок выполнения работ

4.1. Срок выполнения работ:

начальный срок: _____________________

конечный срок: ______________________

5. Условия производства работ

5.1. Представительство

5.1.1. Для оперативного решения вопросов, связанных с вы​полнением работ, Заказчик назначает своего представителя. Представитель Заказчика будет осуществлять технический надзор и кон​троль за выполнением работ, а также производить проверку со​ответствия используемых подрядчиком материалов, изделий,  конструкций и оборудо​вания условиям контракта и проектной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим условиям и другим нормативно-методическим до​кументам Российской Федерации. Представитель  оформляет совместно с подрядчиком акты на выполненные объемы работ, на промежуточную приемку ответственных кон​струкций, скрытых работ и систем, акты гидравлического ис​пытания, включая испытания на герметичность и давление. 

5.1.2. Подрядчик назначает своего представителя на строитель​ной площадке. Представитель подрядчика будет осуществлять техни​ческий и производственный контроль качества строительно-мон​тажных работ,  конструкций, изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных строительных процессов или производствен​ных операций и приемочный контроль строительно-монтажных работ, а также принимать оперативные решения по всем вопро​сам, возникающим у представителя  Заказчика в ходе контроля за ходом строительства.

5.1.3. Стороны в течение __________ календарных дней со дня подписания контракта сообщат друг другу в письмен​ной форме список лиц, представляющих Заказчика и Подряд​чика на строительной площадке, с указанием их полномочий, юридически оформленных доверенностями согласно действу​ющим правилам.

5.2. Строительная площадка

5.2.1. Подрядчик самостоятельно организует производство ра​бот на строительной площадке по  планам и графикам, увя​занным со сроками начала и окончания работ по контракту.

5.2.2. Согласование с органами государственного надзора по​рядка ведения работ на объекте, соблюдение его и общий порядок на строительной площадке обеспечивает Подрядчик.

5.2.3. Представитель  Заказчика и/или любое упол​номоченное им лицо (в дальнейшем — представитель Заказчи​ка) одновременно с копией акта на право пользования землей передает Подрядчику разрешение об отводе мест для складиро​вания резерва грунта и плодородного слоя почвы, необходимого для рекультивации земель, излишнего грунта и строительного му​сора, карьеров для получения или разработки недостающего грун​та.

5.2.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственно​го доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выпол​нения и на строительную площадку в любое время производства работ, а в нерабочее время — после уведомления подрядчика.

5.2.5. Представитель Заказчика создает геодезическую разбивочную основу для строительства и не менее чем за 10 календарных дней до начала выполнения строительных работ передает подряд​чику по акту техническую документацию на нее и на закреплен​ные на территории строительства знаки этой основы с освидетель​ствованием их в натуре. Состав и объем геодезической основы должны соответствовать требованиям нормативных документов по строительству.

5.2.6. Подрядчик несет ответственность за правильную и над​лежащую разметку объекта по отношению к полученным от Заказ​чика знакам геодезической разбивочной основы, правильность положения уровней, размеров и соосности объекта.

5.2.7. Если в процессе производства работ представитель За​казчика обнаружит ошибки в схемах расположения и каталогах ко​ординат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при гео​дезических разбивочных работах в период строительства, то под​рядчик по его требованию и за свой счет вносит исправления, удов​летворяющие представителя Заказчика. Проверка Заказчиком раз​метки, уровней, размеров и соосности объекта не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их выполнения.

5.2.8. Подрядчик обязан по окончании строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот гео​дезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивоч​ных работах в период строительства и сохраняемых к его оконча​нию.

5.2.9. Подрядчик производит ограждение строительной пло​щадки в соответствии с проектом и содержит за свой счет ее осве​щение и охрану. 

5.2.10. Подрядчик за свой счет осуществляет уборку и содер​жание строительной площадки и примыкающей к ней уличной полосы, включая участки дорог и тротуаров, вывозку строитель​ного мусора с площадки в период строительства.

5.2.11. После окончания строительства Подрядчик вывозит со строительной площадки всю строительную технику, все лишние материалы, отходы, вспомогательные постройки любого рода и оставляет строительную площадку и построенное сооружение в чис​том состоянии. 

5.3. Гарантии качества  выполняемых работ, применяемых материалов,

изделий, конструкций, оборудования и их испытания

5.3.1. Подрядчик гарантирует:

-  качество выполнения всех работ в соответствии с проектно-сметной документацией, действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

-
бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта;
5.3.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и на выполняемые по настоящему Контракту работы, составляет ____ месяцев с даты введения в эксплуатацию Объекта. 

5.3.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5.3.4. В течение 5 (пяти) дней после получения уведомления об обнаруженных недостатках Объекта Подрядчиком, Стороны составляют акт, в котором фиксируются обнаруженные недостатки. 

Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь экспертную организацию - независимого эксперта в данной области. Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из Сторон.

В случае уклонения Подрядчика в течение 10 (десяти) дней от составления указанного в настоящем пункте акта Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно с привлечением экспертной организации - независимого эксперта в данной области. 

При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну. 

5.3.5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

5.3.6. Подрядчик гарантирует, что качество строительных ма​териалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для строительства, будут соответство​вать спецификациям, указанным в проектной документации, го​сударственным стандартам, техническим условиям и иметь соот​ветствующие сертификаты, технические паспорта или другие до​кументы, удостоверяющие их качество.

Материалы, оборудование и изделия, обеспечение которыми возложено на заказчика, не соответствующие указанным требова​ниям, подлежат замене заказчиком в срок, согласованный с под​рядчиком и не нарушающий графика производства работ.

5.3.7. Подрядчик  проводит испытания и проверки выполненных работ и качества используемых на строительстве материалов. Сообщение о начале испытаний (проверки) направ​ляется представителю заказчика за _____ календарных дней до начала испытаний (проверки).

Если представитель Заказчика не будет присутствовать при ис​пытании (проверке), то Подрядчик произведет испытания в назна​ченный день в отсутствие представителя Заказчика и представит ему протокол о результатах испытаний (проверки) в ______ экзем​плярах. Отсутствие при испытаниях (проверке) представителя Заказчи​ка или проведение испытаний (проверки) в его присутствии не освобождает подрядчика от ответственности за качество выполнен​ных работ и используемых материалов при строительстве. Если качество испытываемых материалов окажется ниже ка​чества, предусмотренного контрактом, то они подлежат замене в срок, не нарушающий графика производства работ.

5.3.8. По требованию представителя Заказчика Подрядчик пред​ставляет ему сертификаты или протоколы о результатах испыта​нии качества поставляемых на строительство материалов, комплек​тующих изделий и данные о их пожаробезопасности в соответст​вии с нормами, действующими на территории Российской Феде​рации.

5.3.9. Если обеспечение строительства материалами и обору​дованием осуществляется по контракту Заказчика с иностранной фирмой, то Заказчик привлекает Подрядчика  для участия в согласовании с иностранной фирмой условий и сроков их поставки и монтажа оборудования.

5.3.10. Если в процессе строительства будут обнаружены нека​чественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего ка​чества.

В случае если Подрядчик не исправит некачественно выпол​ненные работы в установленный представителем Заказчика срок, то представителю Заказчика предоставляется право привлечь дру​гих лиц, которые за соответствующую оплату переделают некачес​твенно выполненные подрядчиком работы.

Все расходы, связанные с переделкой указанной работы други​ми лицами, оплачиваются подрядчиком, а в случае их неоплаты они возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из очередных платежей, причитающихся подрядчику.

5.3.11. Представитель Заказчика в процессе осуществления строи​тельства может давать в письменной форме распоряжения подряд​чику в отношении вывоза со строительной площадки любых матери​алов подрядчика, не соответствующих условиям контракта, замены некачественных материалов Подрядчика, обнаруженных во время их проверки или испытаний и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик за свой счет и своими силами и средствами выпол​няет любое из этих распоряжений Заказчика. При этом выполне​ние указанных распоряжений представителя Заказчика не должно повлиять на график производства работ по контракту.

5.3.12. По окончании монтажа оборудования Подрядчик в при​сутствии представителя Заказчика приступает к испытаниям обо​рудования по программе, согласованной Заказчиком.

Сообщение о начале испытаний направляется представителю Заказчика за 5 календарных дней до начала испытаний.

При положительных результатах испытаний оборудования сто​роны подпишут акт, подтверждающий соответствие показателей работы оборудования характеристикам, указанным в проектной документации и условиям контракта.

5.4. Скрытые строительные работы

5.4.1. По отдельным видам ответственных конструкций и сис​тем (вентиляция, электросеть, слаботочные устройства и др.) со​ставляются акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, центрального отопления, канализации, напорных трубопроводов, продуктопроводов составляются акты гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каждой системы в отдельности.

5.4.2. Скрытые работы подлежат приемке представителем Заказ​чика перед производством последующих работ. Подрядчик письмен​но заблаговременно уведомляет представителя Заказчика о необхо​димости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций и систем, гид​равлических испытаний и лабораторных исследований, но не позд​нее, чем  за _____ дней до начала проведения этой приемки.

Если представитель Заказчика не явится к указанному сроку проведения промежуточной приемки выполненных работ, подле​жащих закрытию, ответственных конструкций и систем, то Под​рядчик составляет односторонний акт и считает работы приняты​ми, при этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

5.4.3. В случае если представителем Заказчика внесены в жур​нал производства работ замечания по выполненным работам, под​лежащим закрытию, то они не должны закрываться без письмен​ного разрешения заказчика, за исключением случаев, указанных во втором абзаце п. 5.4.2.
Если закрытие работ выполнено без подтверждения предста​вителя заказчика (представитель Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет должен открыть любую часть скрытых работ согласно указа​нию представителя Заказчика, а затем восстановить ее. Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых работ и систем подтверждается подписанием представи​телем Заказчика и Подрядчиком актов освидетельствования кон​струкций и скрытых работ и актов гидравлического испытания (включая испытания на герметичность и давление) и приемки каж​дой системы в отдельности.

5.5. Транспортировка

5.5.1. Подрядчик поставит на условиях франко-строительная площадка материалы, оборудование, механизмы и другие грузы, необходимые для выполнения работ на объекте, кроме материа​лов и оборудования, обеспечение которыми возложено на Заказ​чика. Разгрузка и складирование грузов являются обязанностью Подрядчика и производятся за его счет.

5.5.2. Подрядчик несет риск случайной утраты и случайного повреждения груза на весь период транспортировки.

5.5.3. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех претензий, требований, судебных исков со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненад​лежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств при пере​возке грузов, в случае причинения таковых он примет на себя воз​мещение убытков, издержек и расходов, возникающих в связи с этим у Заказчика. 

5.6. Услуги сторон

5.6.1. При наличии у Заказчика собственных объектов водо-, газо-, паро-, тепло-, энергоснабжения и других вспомогательных услуг он предоставляет подрядчику возможность пользования ими с оплатой по действующим на дату оплаты ценам.

5.7. Журнал производства работ

5.7.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке по форме, согласованной Заказчиком и Подрядчиком. Каждая запись в жур​нале подписывается подрядчиком и представителем Заказчика.

5.7.2. Журнал производства работ должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоот​ношениях Заказчика и Подрядчика (дата начала и окончания от​дельных видов и комплексов работ; дата предоставления материа​лов и услуг; сообщения о принятии работ, о проведенных провер​ках, испытаниях и их результатах, задержках, связанных с несво​евременной поставкой материалов, выходом из строя техники, тех​нических просчетах, о замене материалов, вносимых изменениях в проект и др.).

5.7.3. Если представитель Заказчика не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчика, то он излагает свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных откло​нений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указа​ния представителя Заказчика и делает отметку об исполнении в журнале работ.

6.  Охрана работ.

6.1.Подрядчик обеспечивает  надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной строительной площадки от начала работ до завершения строительства и утверждения  приемки Заказчиком Объекта.

6.2.Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения, кроме случаев, связанных с обстоятельством  непреодолимой силы до подписания акта приемки выполненных работ приемочной комиссий.

7. Ответственность сторон.

7.1 Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с гражданским, а также иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта.

7.2. В случае просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного государственным контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного государственным контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается государственным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.3. В случае ненадлежащего исполнения работ Подрядчик безвозмездно устраняет недостатки в работе в 10-тидневный срок и возмещает Заказчику убытки, включая упущенную выгоду.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных в п. 3.1. настоящего государственного контракта, Подрядчик имеет право потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств, указанного в настоящем государственном контракте. Размер неустойки составляет одну трехсотую, действующую на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

7.5 Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему контракту или устранения выявленных нарушений.

7.6 В случае отказа Подрядчика от исполнения обязательств по настоящему контракту Заказчику в бесспорном порядке переходит обеспечение исполнения  настоящего контракта.

8. Срок действия и порядок расторжения Контракта.

8.1 Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8.2  Настоящий Контракт расторгается на основании: 

- письменного соглашения Сторон; 

- вынесенного в установленном порядке решения судебного органа.

8.3 При расторжении настоящего Контракта по любым основаниям Заказчик обязан:

- принять работы, фактически выполненные Подрядчиком с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего Контракта;

- в течение трех рабочих дней после получения от Подрядчика подписать акты приемки-передачи выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 или дать мотивированный отказ;

- в течение 30 дней с момента оформления актов приемки-передачи выполненных работ и затрат и справки о стоимости выполненных работ и затрат оплатить фактически выполненные Подрядчиком работы.

9. Действие непреодолимой силы

9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, террористических актов, гражданских волнений и т.п., оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему контракту, или иных обязательств, если они в значительной части влияют на выполнение в срок всего контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления форс-мажора обе стороны обязаны письменно, не позднее 5 (пяти) дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему контракту и представить необходимые документы ил доказать, что эти обстоятельства имели место, в противном случае условия контракта должны быть выполнены без изменений.

9.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законом порядке.

11. Общие положения

11.1. Любые изменения и дополнения по настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Досрочное расторжение контракта может иметь место по основаниям, предусмотренным действующим законодательством с возмещением понесенных убытков.

11.3. При уменьшении средств бюджета, выделяемых на финансирование подрядных работ стороны контракта вправе согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия выполнения работ по настоящему контракту.

11.4. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия другой Стороны.

11.5. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством или настоящим Контрактом. 

11.6. Подрядчик предоставляет по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Контракту.

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством.

12. Прочие условия

12.1. Настоящий контракт составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Ниже перечисленные документы образуют приложения к настоящему контракту и являются его неотъемлемой частью:

Приложения: 

1.  Сметная документация (в соответствии с предложением победителя аукциона).

2. График выполнения (производства) работ (в соответствии с предложением победителя аукциона, но не более сроков, указанных заказчиком в документации об аукционе).
3. Ведомость строительных конструкций, материалов и изделий (объем и качество должны соответствовать требованиям заказчика).
4. Ведомость оборудования, мебели и инвентаря (объем и качество должны соответствовать требованиям заказчика).
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Нормативная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации.

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 
4. МДС 13-1.99 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий.

5. Методические рекомендации по составлению договоров подряда на строительство в Российской Федерации. Госстрой России, 1999г. 

6. Перечень товаров (работ и услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона. Утвержден распоряжением Правительства  Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р
7.    Cовместное письмо Минэкономразвития России и ФАС России от 27 марта 2008 г. №3663-АП/Д05 "О способах размещения заказов на выполнение работ, относящихся к архитектурно-планировочным работам, разработке проектной документации и технико-экономического обоснования"
Предложения и замечания по содержанию настоящих рекомендаций направлять по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Жердева,10 «А», Республиканское агентство по государственным закупкам. Тел. (3012) 43-95-01, факс (3012) 43-95-05, e-mail: zandanova@burzakup.ru
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